
様式３（裏面）

　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　□ 1　　現場精査による数量増（減）

　□ 2　　（　　　        　　）工事追加による増額

　□ 3   その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

変更契約をする理由

    本工事は、葵高校の第２グラウンドの部室を建て替えし、新たな管理棟（部室）に給排水衛生設備や
換気設備等を設置するものであるが、令和４年２月２５日に条件付き一般競争入札で公告したところ、応
札者がなかった。
    このため、県有建築物の暖冷房衛生設備工事の実績のある業者にヒアリングを実施したところ、民間
も含めた手持ち工事が多くある等の理由により応札されなかったことが判明した。また、ヒアリングしたほ
とんどの業者において、これらの状況は当面継続するとのことであった。このことから、改めて公告入札を
行っても応札数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争
入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。）の規定に基づき随意契約と
するものである。
   見積りの相手方を選定した理由は、暖冷房衛生設備工事の有資格者名簿に登載されている業者の中
から、暖冷房衛生設備工事の過去の実績を考慮し、管内のＡランクの９者を選定したものである。


