

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年10月2日
工事番号	18-79410 -0004	工事名	葵高校ブロック塀撤去等工事	着工	平成30年10月2日
入札（見積） 執行年月日	(郵送) 平成30年 10月1日 (見積合せ) 平成30年 10月2日	発注種別	建築工事	完成	平成30年12月20日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	葵高等学校			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市西栄町地内				4,718,520
至					
工事概要	葵高校ブロック塀撤去等工事 南側ブロック塀 撤去・仮囲い 88.4m				

業者コード	落札者（決定者）の住所		
業者名	入札（見積）額及び再入札（見積）額	落札（決定）額 (契約額)	
100002411 会津土建(株)	(1) (郵送) 4,600,000 (3)	(2) (見積合せ) 辞退 (4)	
100002438 武田土建工業(株)	(1) (郵送) 4,400,000 (3)	(2) (見積合せ) 4,200,000 (4)	4,536,000
100002439 田中建設工業(株)	(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
- ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約とする。

大阪府北部の地震によるブロック塀の倒壊事故を受け、緊急点検を実施したところ、建築基準法施行令の規定に適合していないブロック塀が確認され、また、一部ひび割れがあり、住民の通行する道路にも面していることから、早急に解体撤去等の対応をする必要があることが判明したものである。

このため当該工事発注は、緊急の理由により競争入札に付することができないときに該当するため随意契約とする。

業者選定理由

「福島県平成29・30年度工事等請負有資格業者名簿」に登録のある建築工事業者のうち、等級がAランクで直前2又は3年平均完成工事高の実績の高い業者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	平成30年10月 3日
変更後の完成年月日	平成31年 3月20日
変更後の契約金額	10,254,600円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 西側ブロック塀の既設ブロック解体、仮囲い・バリケード工事の追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（)	